Pré-Prod - Milestone 1

Restez organisé·e avec vos tâches, à votre façon.

Nom de la tâche	Type de tâche	Personne assignée	Priorité	État	Date d'échéance	Date fini	Description
Définir les animations indispensables	Animation	Medhy	Élevée	Terminé	08/10/2025	03/10/2025	
1 Batiment Blockout	EnvironmentDesign	Paul	Moyenne	Terminé	21/10/2025		
Batiment Blockout	EnvironmentDesign	Paul	Moyenne	Terminé	26/10/2025		
Définir les sons indispensables	SoundDesign	Medhy	Élevée	Terminé	08/10/2025	03/10/2025	
Apprendre les bases sur FLSTUDIO	SoundDesign	Gabriel, Medhy	Moyenne	Terminé	15/10/2025		
Layout marché	LD	Gaetan, Lou-Ann	Élevée	Terminé	15/10/2025		
Blockout marché	LD	Gaetan	Élevée	Terminé	26/10/2025		
Preparation setup projet	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	08/10/2025		
Sbire 1	Prog	Gabriel	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Déplacement pluridirectionnel	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Sauter	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Sprinter	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Roulade	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Esquiver	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Barre d'HP	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Barre d'endurance	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	27/10/2025		
Mécaniques de bases	GD	Gaetan, Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025		
Définir mecanique déplacement	GD	Gaetan, Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	04/10/2025	
Définir mecanique saut	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	05/10/2025	04/10/2025	
Définir mecanique sprint	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	05/10/2025	04/10/2025	
Définir mecanique esquive	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	05/10/2025	04/10/2025	
Définir mecanique roulade	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	05/10/2025	04/10/2025	
Définir mecanique attaque legere	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Définir mecanique attaque lourde	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Définir mecanique attaque distance	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Définir mecanique mode rage	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Définir mécanique Parade/Blocage	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Définir mecanique interaction	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	05/10/2025	04/10/2025	
Définir mecanique Lock camera	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	05/10/2025	04/10/2025	
Définir systemes barre soin	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Définir systemes barre competences	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Définir systemes des competences	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/10/2025	03/10/2025	
Boucles de Gameplay	GD	Gaetan, Lou-Ann	Élevée	Terminé	08/10/2025	28/10/2025	
Décrire mécaniques de bases	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	20/10/2025		
Définition Vertical Slice	GD	Lou-Ann, Medhy	Élevée	Terminé	27/10/2025	28/10/2025	
Entrainement modé chara	Chara Design	Léane	Faible	Terminé	28/10/2025		
Test UE VPN	Formation Unreal	Medhy, Théotime	Élevée	Terminé	08/10/2025	03/10/2025	
Apprentissag Unreal	Formation Unreal	Lou-Ann, Léane, Paul	Élevée	Terminé	15/10/2025		
Apprentissage Unreal	Formation Unreal	Gaetan	Élevée	Terminé	20/10/2025		
Moodboard Ambiance	Direction Artistique	Léane	Élevée	Terminé	10/10/2025		
Moodboard Ambiance Sonore	Direction Artistique	Léane	Élevée	Terminé	10/10/2025		
Moodboard Chara	Direction Artistique	Léane	Élevée	Terminé	10/10/2025		
Moodboard SoundDesign	Direction Artistique	Léane	Élevée	Terminé	10/10/2025		
Moodboard Environnement	Direction Artistique	Léane	Élevée	Terminé	10/10/2025		
Moodboard Ennemies	Direction Artistique	Léane	Élevée	Terminé	10/10/2025		
Concept Marché + Zone couverte	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	15/10/2025		
Concept Grande Ville	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	29/10/2025		
Concept 2 Bâtiments type Marché	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	21/10/2025		
CharaDesign Perso Principal	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	29/10/2025		
Tpose 360	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	31/10/2025		

Production - Milestone 2

Restez organisé·e avec vos tâches, à votre façon.

Nom de la tâche	Type de tâche	Personne assignée	Priorité	État	Date d'échéance	Date fini	Description
Narrative Design	Narrative Design	Gaetan, Lou-Ann, Medhy	Élevée	Terminé	26/10/2025		
Modé Batiment 1	EnvironmentDesign	Paul	Moyenne	Terminé	03/11/2025		
Accès rapide inventaire	Prog	Théotime	Élevée	À polish	04/11/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
Soin	Prog	Théotime	Élevée	À polish	04/11/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
Ajout éléments blockout	LD	Gaetan, Léane, Paul	Élevée	Terminé	05/11/2025		
Tpose 360-	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	05/11/2025		
Sound design hitbox (marché)	SoundDesign	Medhy	Faible	Terminé	05/11/2025		
Lock camera sur l'ennemie	Prog	Théotime	Élevée	À polish	05/11/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
Attaque légère	Prog	Théotime	Élevée	À polish	05/11/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
Layout ville	LD	Gaetan, Lou-Ann, Tibalt	Élevée	Terminé	12/11/2025		
Animation drapeau	Animation	Paul	Faible	Terminé	13/11/2025		
Batiments	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	13/11/2025		
Layout ville Iso	LD	Gaetan, Tibalt	Faible	Terminé	13/11/2025		
Texture batiments	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	14/11/2025		
Modé corps/visage	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	17/11/2025		
Blockout ville	LD	Gaetan, Lou-Ann	Élevée	Terminé	19/11/2025		
Arche	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	19/11/2025		
Batiments	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	19/11/2025		
Ennemies recherche	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	19/11/2025		
Animation attaque lourde solari	Animation	Medhy	Élevée	Terminé	19/11/2025		
Parade parfaite / Blocage	Prog	Théotime	Élevée	À polish	19/11/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
Barre de rage	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	19/11/2025		
Sbire 2	Prog	Gabriel	Élevée	Terminé	26/11/2025		
Rage	Prog	Théotime	Moyenne	À polish	28/11/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
Ascenseur	Prog	Théotime	Moyenne	À polish	28/11/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
Finaliser la jonction ville/marché	LD	Gaetan	Moyenne	En cours	30/11/2025		
Modélisation Batiments 2	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	30/11/2025		
Endurance parametres	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	03/12/2025		
Modé vêtements	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	03/12/2025		
Sbire 3 concept art idée	Chara Design	Tibalt	Moyenne	Terminé	03/12/2025		
Sbire 4	Prog	Gabriel	Élevée	Terminé	03/12/2025		
Placer ennemies marché	LD	Gaetan	Moyenne	En cours	03/12/2025		
Integrer animation attaque lourde	Prog	Medhy, Théotime	Élevée	À polish	03/12/2025		

Production - Milestone 3

Restez organisé·e avec vos tâches, à votre façon.

Nom de la tâche	Type de tâche	Personne assignée	Priorité	État	Date d'échéance	Date fini	Description
Animation attaque legere solari	Animation	Medhy	Élevée	Terminé	04/12/2025		
Texture Batiment 2	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	04/12/2025		
Sbire 3 T pose 360	Concept Art	Tibalt	Moyenne	Terminé	06/12/2025		
Placer ennemies ville	LD	Gaetan	Moyenne	Terminé	10/12/2025		
Interaction / collecte	Prog	Théotime	Faible	À polish	10/12/2025		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
texture perso	Chara Design	Léane	Moyenne	Terminé	11/12/2025		
Integration Kaia sur Unreal	Chara Design	Léane Théotime	Élevée	À polish	14/12/2025		
Arche modélisation + texture	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	14/12/2025		
VFX mode rage	VFX	Théotime	Élevée	Terminé	17/12/2025		
Création scene pour playtest	Prog	Gabriel Théotime	Élevée	Terminé	18/12/2025		
Integrer animation legere/lourde Solari	Prog	Medhy Théotime	Élevée	Terminé	19/12/2025		Animation à revoir plus tard car certains moments sont pas 100% fluides
Sbire 2 T pose 360	Concept Art	Tibalt	Moyenne	Terminé	21/12/2025		
Modélisation Sbire 3	Chara Design	Léane	Moyenne	Terminé	04/01/2026		
Faire le layout de la zone couverte	LD	Gaetan	Élevée	Terminé	07/01/2026		
Faire la liste des feedbacks	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	08/01/2026		
Ajout collision attaque lourde	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	07/01/2026		
Trouver animation enemie grab	Animation	Medhy	Moyenne	Terminé	07/01/2026		
Rage plus rapide metriques	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	07/01/2026		
Trouver animation ennemie tir + idle	Animation	Medhy	Élevée	À polish	07/01/2026		
Feedback camera shake	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	07/01/2026		

Production - Milestone 4

Restez organisé·e avec vos tâches, à votre façon.

Nom de la tâche	Type de tâche	Personne assignée	Priorité	État	Date d'échéance	Date fini	Description
Batiment 5 concept art	EnvironmentDesign	Tibalt	Élevée	Terminé	12/01/2026		
Batiment 4	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	12/01/2026		
Shader Arbalète Veilleur	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	14/01/2026		
VFX Veilleur	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	14/01/2026		
Ajout VFX Dodge	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	14/01/2026		
Garde déchu attaque combo	Animation	Medhy	Élevée	Terminé	14/01/2026		
Garde déchu idle	Animation	Medhy	Élevée	Terminé	14/01/2026		
Garde déchu bloquage	Animation	Medhy	Élevée	Terminé	14/01/2026		
Texture Veilleur	Chara Design	Léane	Moyenne	Terminé	16/01/2026		
Integration Veilleur sur Unreal	Chara Design	Léane Théotime	Élevée	Terminé	16/01/2026		
Temple	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	19/01/2026		
Boucle de Gameplay Macro Micro	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	21/01/2026		
VFX aura poing	Prog VFX	Théotime	Élevée	Terminé	21/01/2026		
Polish metrique —> test frequents avec retour	GD Prog	Gaetan	Élevée	Terminé	21/01/2026		
Finir concept art Traqueur	Concept Art	Tibalt	Moyenne	Terminé	21/01/2026		
Polish ennemies	Prog	Gabriel	Élevée	Terminé	21/01/2026		Terminé mais rajout d'élément externes (vfx , sons etc..)
VFX veilleur	Chara Design Prog	Théotime	Élevée	Terminé	22/01/2026		
Duplication Batiments	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	22/01/2026		
Mock up jeu	Chara Design	Tibalt	Élevée	Terminé	22/01/2026		
Menu du jeu	Prog	Lou-Ann	Élevée	Terminé	27/01/2026		
Ennemie guet-apens	Prog	Gabriel	Élevée	Terminé	27/01/2026		
Ajout props	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	27/01/2026		
Concept art Sentinelle	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	27/01/2026		
Terminer la présentation + gdd	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	27/01/2026		
Fix bug soutenance	Prog	Gabriel Théotime	Élevée	Terminé	27/01/2026		
Intégration animations	Animation Prog	Gabriel Medhy	Élevée	À polish	27/01/2026		Il manque un detail de mouvement sur un ennemi
Dégats de chute	Prog	Théotime	Moyenne	Terminé	29/01/2026		

Production - Milestone 5

Restez organisé·e avec vos tâches, à votre façon.

Nom de la tâche	Type de tâche	Personne assignée	Priorité	État	Date d'échéance	Description
Rework VFX Rage	VFX	Théotime	Moyenne	Terminé	30/01/2026	
Gérer les interruptions	Prog	Théotime	Moyenne	Terminé	30/01/2026	
Animation mort	Animation, Prog	Théotime	Moyenne	Terminé	30/01/2026	
Animation Sentinelle	Animation, Chara Design	Medhy	Moyenne	Terminé	04/02/2026	
Heal / Pas rapide / Interaction	Animation, Chara Design	Medhy	Moyenne	Terminé	04/02/2026	
Liste sorts	Prog	Théotime	Moyenne	Terminé	04/02/2026	
Zone repos avant zone couverte	LD	Gaetan	Élevée	Terminé	04/02/2026	
Début concept art Mini Boss	Concept Art	Tibalt	Moyenne	Terminé	04/02/2026	
360 Sentinelle	Chara Design, Concept Art	Tibalt	Moyenne	Terminé	04/02/2026	
Pillier + Tableau de feed	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/02/2026	
Promesse du jeu	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	05/02/2026	
Définir 3 postures	Prog	Théotime	Moyenne	Terminé	05/02/2026	
Expliquer les sorts dans le GDD	Prog	Théotime	Moyenne	Terminé	05/02/2026	
Garde modélisation	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	06/02/2026	
Donner les premières idées du boss	GD, Prog	Gabriel	Élevée	Terminé	08/02/2026	
Commencez le boss	Prog	Gabriel	Moyenne	Terminé	11/02/2026	
Concept art 360 Boss	Concept Art	Tibalt	Moyenne	Terminé	11/02/2026	
SFX	SoundDesign	Medhy	Moyenne	Terminé	11/02/2026	
Faire narration du marché	GD, LD	Gaetan, Lou-Ann	Élevée	Terminé	11/02/2026	
Batiments 5	EnvironmentDesign	Paul	Moyenne	Terminé	11/02/2026	
Mapping clavier	GD	Gaetan	Moyenne	Terminé	18/02/2026	
Ajout + Portail fonctionnel	EnvironmentDesign, Prog	Lou-Ann, Théotime	Moyenne	Terminé	18/02/2026	
Ascenseur	EnvironmentDesign, Prog	Théotime	Moyenne	À polish	18/02/2026	
Panthéon	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	18/02/2026	
Garde texturing + rig	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	18/02/2026	
Arène	EnvironmentDesign	Paul	Moyenne	Terminé	19/02/2026	
Donner des ébauches d'UI	UX/UI	Tibalt	Élevée	Terminé	25/02/2026	
Posture 3	Prog	Théotime	Moyenne	À polish	25/02/2026	
Posture 2	Prog	Théotime	Moyenne	À polish	25/02/2026	
Posture 1	Prog	Théotime	Moyenne	À polish	25/02/2026	
Tourne avec ses chaines sort	Prog	Théotime	Moyenne	Stand by	25/02/2026	
Poing de feu sort	Prog	Théotime	Moyenne	Stand by	25/02/2026	
Barriere de vent sort	Prog	Théotime	Faible	Stand by	25/02/2026	
Polish / Feedback / Bug	Prog	Gabriel, Théotime	Élevée	Terminé	25/02/2026	
Métriques	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	25/02/2026	

Production - Milestone 6

Restez organisé·e avec vos tâches, à votre façon.

Nom de la tâche	Type de tâche	Personne assignée	Priorité	État	Date d'échéance	Description
Prepare mode épée	Chara Design	Théotime	Élevée	Terminé	04/03/2026	
Texturing + rig sentinelle	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	04/03/2026	
Modélisation + rotopo sentinelle	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	04/03/2026	
Faire UX	UX/UI	Lou-Ann	Élevée	Terminé	04/03/2026	
Implementation SFX	SoundDesign	Medhy	Élevée	Terminé	04/03/2026	
Panthéon blockout	LD	Gaetan	Élevée	Terminé	04/03/2026	
Importation + polish sentinelle	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	11/03/2026	
Polish Marché	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	11/03/2026	
Importation des Voiceline du Boss	SoundDesign	Medhy	Moyenne	Terminé	18/03/2026	
Caméra a refaire	GD	Gaetan	Élevée	Terminé	18/03/2026	
Voir dialogue Kaia	Narrative Design SoundDesign	Lou-Ann Medhy	Moyenne	Terminé	25/03/2026	
Mapping	GD	Lou-Ann	Élevée	Terminé	25/03/2026	
Textures + arche à changer	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	Terminé	25/03/2026	
Boss Modélisation + rotopo	Chara Design	Léane	Moyenne	Terminé	25/03/2026	
Polish animation épée	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	25/03/2026	
Continuer sur les UI	UX/UI	Tibalt	Moyenne	Terminé	25/03/2026	
Intégration Boss PP	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	26/03/2026	
SFX combat	SoundDesign	Medhy	Moyenne	Terminé	26/03/2026	
Texturing + rig Boss PP	Chara Design	Léane	Moyenne	Terminé	26/03/2026	
Barre de notif recuperation	Prog	Lou-Ann	Élevée	En cours	29/04/2026	

Post Prod- Milestone 7

Restez organisé·e avec vos tâches, à votre façon.

Nom de la tâche	Type de tâche	Personne assignée	Priorité	État	Date d'échéance	Description
Croquis boutons du menu principal	UX/UI	Tibalt	Élevée	Terminé	01/04/2026	
Polish Kaia	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	08/04/2026	
Polish caméra	GD	Gaetan	Moyenne	Terminé	08/04/2026	
Voice line Kaia	SoundDesign	Medhy	Élevée	Terminé	08/04/2026	
Implémenter les caméra	GD	Théotime	Élevée	À polish	08/04/2026	
Projectile	Prog	Théotime	Moyenne	À polish	15/04/2026	
Point de heal	Prog	Théotime	Moyenne	À polish	15/04/2026	
Implémenter UI	Prog UX/UI	Théotime	Moyenne	À polish	15/04/2026	
UI inventaire	UX/UI	Tibalt	Élevée	Terminé	15/04/2026	
Arme Kaia Concept Art	Concept Art	Tibalt	Élevée	Terminé	15/04/2026	
UI menu en jeu (propre)	UX/UI	Tibalt	Élevée	Terminé	15/04/2026	
Bouton Menu Principal	UX/UI	Tibalt	Moyenne	Terminé	15/04/2026	
Systeme d'Inventaire	Prog UX/UI	Gabriel	Moyenne	À polish	15/04/2026	
Faire les items : potions , projectile.. en couleur	UX/UI	Tibalt	Élevée	Terminé	16/04/2026	
DreadBorn	SoundDesign	Medhy	Élevée	Terminé	16/04/2026	
Panthéon	EnvironmentDesign	Paul	Moyenne	Terminé	16/04/2026	
Faire les bordure simple en blanc pour l'inventaire	UX/UI	Tibalt	Élevée	Terminé	17/04/2026	
Modélisation arme kaia	Chara Design	Léane	Élevée	À polish	22/04/2026	
Revoir LD	LD	Gaetan	Moyenne	Terminé	22/04/2026	
Son d'ambiance	SoundDesign	Medhy	Élevée	À polish	22/04/2026	
Autour de l'ile	EnvironmentDesign	Gaetan	Élevée	Terminé	22/04/2026	
Post Process / Lightning	EnvironmentDesign	Léane	Élevée	À polish	22/04/2026	
UX Checkpoint	UX/UI	Lou-Ann	Élevée	Terminé	23/04/2026	
Ecran de mort	UX/UI	Lou-Ann	Élevée	Terminé	23/04/2026	
Ecran mort	Prog	Lou-Ann	Élevée	Terminé	24/04/2026	
Polish texture Kaia	Chara Design	Léane	Élevée	Terminé	29/04/2026	
Mockup finalisé	UX/UI	Tibalt	Élevée	Terminé	29/04/2026	
Animation execute + assasinat	Prog	Théotime	Élevée	En cours	29/04/2026	
Continuer a polish le LD	LD	Gaetan	Élevée	En cours	29/04/2026	
Changer le spawn	LD	Gaetan	Élevée	En cours	29/04/2026	
Polish chara	Prog	Théotime	Élevée	Terminé	29/04/2026	
Finaliser SD	SoundDesign	Medhy	Élevée	Pas commencé	01/05/2026	
Inventaire	Prog	Gabriel	Élevée	À polish	06/05/2026	
UI notif	UX/UI	Gabriel	Moyenne	Pas commencé	06/05/2026	
Animation rendu	Prog	Théotime	Faible	Pas commencé	06/05/2026	
Polish ennemies	Prog	Gabriel	Élevée	Pas commencé	06/05/2026	
Notification recuperation	Prog	Gabriel	Élevée	En cours	06/05/2026	
Premiere ébauche Cinématique	Concept Art	Tibalt	Moyenne	En cours	06/05/2026	
Amelioration environnement	EnvironmentDesign	Léane Paul Théotime	Élevée	En cours	06/05/2026	
Faire le modulaire de la zone couverte	EnvironmentDesign	Paul	Élevée	En cours	06/05/2026	
QA Ira	QA	Tout le monde	Élevée	Pas commencé	20/05/2026	